

Instituto del Café de Chiapas
Unidad de Planeación
Seguimiento y evaluación de indicadores de inversión 2024

Tercer trimestre

Proyecto: Renovación de plantaciones cafetaleras

Indicador	Nivel	Fórmula	Unidad	Meta Anual	Meta Periodo	Resultado Actual	Cumplimiento (%)	Semáforo	Análisis	Acción de Mejora	Responsable	Fecha Seguimiento
Porcentaje de plantas entregadas	Componente	Numerador/ Denominador	Planta	119,740	119,740	119740	100	Verde	El avance del indicador se alcanza de acuerdo a lo programado	No aplica	Dirección de Producción y Mejoramiento	30 de septiembre
Porcentaje de actas de entrega recepción firmadas	Actividad	Numerador/ Denominador	Acta	11	11	30	273	Rojo	Se refleja un sobrecumplimiento de las metas programadas, esto debido a que inicialmente se había considerado elaborar 11 actas tomando en cuenta la cantidad de municipios donde se realizarían la entrega de apoyos, sin embargo para lograr un mejor control de la información ya que en un municipio pueden existir más de un grupo de trabajo, se tomó la decisión de elaborar un acta por cada grupo de trabajo apoyado, es por ello que se rebasa la meta programada	* Identificar que factores influyeron en el sobrecumplimiento de la meta para evaluarlos y evitar que sucedan en el futuro * Evaluar si estos factores pueden afectar a otros proyectos de la Dirección	Dirección de Producción y Mejoramiento	30 de septiembre
Porcentaje de hectáreas renovadas	Actividad	Numerador/ Denominador	Hectárea	46	-	0	0	Sin datos	Las metas del indicador están programadas al cuarto trimestre	No aplica	Dirección de Producción y Mejoramiento	30 de septiembre

